

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський міський голова

В. Кличко

«31» серпня 2017 р.

План заходів
спрямованих на реалізацію питань порушених в петиції №560 від 12.11.2015
«Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час»

Назва заходу	Відповідальний структурний підрозділ	Строк реалізації	Очікуванні результати
Визначення проектної організації на тендерній основі по проектуванню зовнішнього освітлення пішохідних переходів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.07.2016 №570 «Про проектування і будівництво мереж зовнішнього освітлення на наземних пішохідних переходах міста Києва та їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху»	КП «Київміськсвітло»	01.08.2017-30.10.2017	
Розроблення та видача технічних умов на проектування мереж зовнішнього освітлення		30.10.2017-10.11.2017	
Розроблення завдання на проектування		11.11.2017-30.11.2017	
Затвердження завдання на проектування			
Розроблення та видача технічних умов на проектування мереж зовнішнього освітлення		01.12.2017-10.12.2017	
Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД)			

Проведення експертизи ПКД		10.12.2017-30.12.2017	
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження проектів		10.01.2018-30.01.2018	
Внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2018 році		01.02.2018-15.02.2018	
Підготовка та оголошення торгів на визначення підрядної організації для будівництва		16.02.2018-25.04.2018	
Оформлення та подача документів для отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт		01.05.2018-15.05.2018	
Розроблення та погодження умов договору зі здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення та технічних засобів ОДР на пішохідних переходах		15.05.2018-20.05.2018	
Підписання договорів зі здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення та технічних засобів ОДР на пішохідних переходах			
Отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт		30.05.2018	
Виконання робіт по розробленій ПКД та закупівля необхідних матеріалів		01.06.2018-30.10.2018	Освітлення пішохідних переходів по м.Києву
Проведення випробувань після будівництва		30.10.2018-05.11.2018	
Оформлення виконавчої документації			
Оформлення та перевірка актів виконаних робіт до виконавчої документації		05.11.2018-10.11.2018	