



м. Київ

18 жовтня 2019 р.

Комуніальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (надалі – Замовник), в особі виконувача обов'язків директора Москвичова Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (надалі – Підрядник), в особі директора Кондрата Олександра Борисовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (разом надалі – Сторони), уклали цю додаткову угоду № 4 до Договору № 25 від 24.11.2017 року про наступне:

1. В зв'язку з затвердженими бюджетними асигнуваннями на 2019 рік за КПКВ 4117322 «Будівництво медичних установ та закладів» та відповідно до розпорядження №765 від 25.04.2019 р. «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 року № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році», вартість виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва» які підлягають виконанню Підрядником в 2019 році складає: 9 652 500, 00 грн. (дев'ять мільйонів шістьсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 1 608 750 грн. 00 коп. (один мільйон шістьсот вісім тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.).

Порядок виконання Договору на загальну суму: 89 697 393, 63 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів шістьсот дев'яносто сім тисяч триста дев'яносто три грн. 63 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 14 949 565 грн. 60 коп. (чотирнадцять мільйонів дев'ятеот сорок дев'ять тисяч п'ятсот шістьдесят п'ять грн. 60 коп.) при наявності бюджетних асигнувань переноситься на 2020 рік, що відображається в календарному плані виконання етапів робіт та графіку фінансування, що є невід'ємною частиною даної Додаткової Угоди.

2. Згідно п.п.4 п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі» дія Договору № 25 від 24.11.2017 року подовжується до 31.12.2020 року.

3. Розділ 11 п.11.1. Договору викласти в новій редакції: «11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2020 р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Сторони визнають, що дія цього Договору може бути подовжена в разі неможливості закінчення робіт вчасно за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою.»

4. Інші умови Договору підряду № 25 від 24.11.2017 року залишаються без змін.

5. Додаткова угода оформлена у двох примірниках – по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

6. Ця додаткова угода № 4 є невід'ємною частиною Договору підряду № 25 від 24.11.2017 року

7. Додаткова угода набирає чинності з дня підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору підряду № 25 від 24.11.2017 року.

8. Невід'ємною частиною цієї додаткової угоди є:
- Додаток № 2 «Календарний план виконання етапів робіт та графік фінансування».

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК **ЗАМОВНИК**

ТОВ «НВП «ЕНЕРГО МОНТАЖ»

Юридична адреса: 01011, м. Київ
Печерський узвіз, буд. 19
Код ЄДРПОУ 39534853
Р/р 26005300001979

в ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
МФО 306500
Тел. (067) 369-07-81

Директор



КП «Позняки-Інвест-УКБ

Дарницького району м. Києва»
02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 14
Код ЄДРПОУ 31723240
UA 068200190000035446184048514
МФО

в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва.
Тел. (044) 566-11-55

Виконавач обов'язків директора



Москвичов О.М.



Додаток № 2
до Додаткової угоди № 44810 від 24.11.2017 р.
до Договору № 25 від 24.11.2017 року

Календарний план виконання етапів робіт та графік фінансування
на об'єкті: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної
допомоги на вул. Гіпрі. 8 у Дарницького району м. Києва»

№ п/п	Найменування видів робіт	Вартість робіт з ПДВ, грн	2017 рік		2018 рік				2019 рік			2020 рік			
			листопад	грудень	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	жовтень	листопад	грудень	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Загально-будівельні роботи	51 637 705,34	3533882,40												
2	Конструктивно-будівельні рішення черга	19 754 604,08													
2.1.	Фундаментна плита	5 667 447,53													
2.2.	Моноліт підвального поверху	2 289 425,16								5667447,53					
2.3.	Монолітна плита перекриття надпідвального поверху	1 062 562,18								2289425,16					
2.4.	Моноліт колон та діафрагм першого поверху	633 065,13								1062562,18					
3	Монтаж ліфтів	2 242 016,17								633065,13					
4	Монтаж інженерних мереж	11 142 756,01											2242016,17		
5	Чергове освітлення	1 273 506,69												11142756,01	
6	Благоустрій території	2 054 701,11													
7	Огорожа території	5 125 986,63												1273506,69	
														2054701,11	
															5125986,63
	Всього (грн.)	102 883 776,03	3 533 882,40							9 652 500,00				89 697 393,63	

