



# ДЕПУТАТ

## КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІХ СКЛИКАННЯ

« 18 » лютого 2021 р

№ 08/279/09/073-1855

Голові Київської міської  
державної адміністрації  
**КЛИЧКУ В.В.**

### ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

*Щодо завершення термомодернізації  
будівлі школи-дитсадка ім. С. Русової*

#### **Шановний Віталію Володимировичу!**

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулася адміністрація та батьківський комітет школи-дитячого садка імені Софії Русової з проханням допомогти у вирішенні наступного питання.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №1133 від 11.09.2018 було виконано термомодернізацію (реконструкцію) будівлі школи-дитячого садка імені Софії Русової на проспекті Правди, 82.

Замовником виступало КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», підрядником – ТОВ «Капітал Білдінг».

Відповідно до скорегованого календарного плану, погодженого директором Департаменту освіти та науки та головою Подільської районної в місті Києві адміністрації, завершення робіт планувалось 22 липня 2018 року.

Однак ремонтні роботи проводилися з численними порушеннями, і це завадило вчасно розпочати виховний процес у дошкільному закладі. У 2018 році це викликало невдоволення батьківської громади. Але відтоді воно лише накопичувалося, тому що недоробки різного масштабу досі даються взнаки і суттєво знижують комфортність і безпечність перебування дітей у будівлі.

Станом на 12.02.2020 р., не виконані наступні роботи:

1. Не в повному обсязі виконано облаштування парапетних планок і накриття вентиляційних каналів.
2. Не виконано ремонт покрівлі центрального входу.
3. Не замінені люки виходу на покрівлю.

4. Не в повному обсязі встановлені відливи на вікнах.
5. Не встановлені навіси над ганками та вуличні світильники до них.
6. Не виконані оздоблювальні роботи з улаштування головного входу.
7. Не замінені кришки каналізаційних люків у кількості 5 шт.
8. Не завершено улаштування зовнішніх відкосів.
9. Оздоблення цоколя не закінчено.
10. Благоустрій і вивіз сміття не здійснено.
11. Монтаж вентиляції не завершено.
12. Пошкоджене асфальтне покриття не відновлене.

Неодноразові звернення управління освіти та директора дошкільного навчального закладу до замовника та підрядної організації щодо неналежної якості та термінів виконання робіт виявились безрезультатними.

За інформацією КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», на даний час відкрито кримінальне провадження щодо невиконання ТОВ «Капітал Білдінг» умов договору.

Дана ситуація триває вже 2 роки, протягом яких відсутні жодні дії щодо завершення будівельних робіт. Тим часом усі перелічені недоробки негативно впливають на загальний технічний стан будівлі: неодноразово протікала покрівля, руйнуються вхідні групи.

Враховуючи викладене, прошу Вашого особистого втручання у ситуацію що склалася, оскільки в результаті незавершених будівельних робіт стан навчального закладу не гарантує безпечного перебування дітей в будівлі.

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у термін, передбачений ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

З повагою

**КИЄВВЛАСТЬ**

Депутат



**Олексій ОКОПНИЙ**