

Додаткова угода № 8
до Договору підряду №612-10 від 29.08.2017 року
м. Київ 02 Квітня 2019 року

Комунальна корпорація «Київавтодор», надалі іменована «**Замовник**», в особі генерального директора **Густелева Олександра Олександровича**, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Приватне підприємство «Київшляхбуд»**, надалі іменоване «**Виконавець**», в особі директора **Ращупкіна Олександра Олександровича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом іменовані – «**Сторони**», а кожен окремо – «**Сторона**», у зв'язку з закінченням робіт, керуючись вимогами статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, умовами Договору підряду від 29 серпня 2017 року №612-10 на виконання робіт на об'єкті: «**Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської**» уклали цю додаткову угоду до Договору про таке:

1. Замовник та Виконавець, враховуючи неможливість виконання Договору у зв'язку із зменшенням обсягів закупівлі, внаслідок зміни проектних рішень та перерахунку кошторисної вартості об'єкту, дійшли згоди стосовно такого:

1.1. Ціна Договору зменшується до фактично виконаних обсягів робіт та складає: 234 589 212,62 грн. (двісті тридцять чотири мільйони п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті дванадцять гривень 62 коп.), у тому числі ПДВ 20 % – 39 098 202,10 грн. та включає всі витрати Виконавця пов'язані з виконанням умов цього Договору (Додаток № 1).

1.2 Договір вважається припиненим з моменту набрання чинності цією Угодою.

2. Додаток 1 до Договору – «Договірна ціна» та Додаток 2 до Договору – «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редакції, що додаються, та які є невід'ємною частиною цієї Угоди та Договору.

3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору.

5. Ця Угода укладена українською мовою, у двох аутентичних примірниках. Кожний із Сторін належить по одному примірнику, що мають однакову юридичну силу.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7. Найменування та реквізити Сторін

Замовник
Комунальна корпорація
«Київавтодор»
вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014
Код ЄДРПОУ 03359026
р/р 35441108142606
р/р 35442111042606
р/р 35445174042606
в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 100015885
Код платника ПДВ № 033590226652
Тел. (044) 285-03-36
Факс: (044) 284-75-20

Генеральний директор

О.О. Густелев

Виконавець
Приватне підприємство
«Київшляхбуд»
01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 оф. 6-7,
Код ЄДРПОУ 36156238
б/р 26004010044862 у Регіональному відділенні
Акціонерного банку «Південний» в м. Києві,
МФО 328209
р/р 37121001005845 в ГУ ДКСУ м. Києва,
Код банку 820019
Код платника ПДВ 361562315527
Тел. (044) 390-66-34

Директор

О.О. Ращупкін

М.П.



Замовник КК "Київавтодор"
(назва організації)
Підрядник ПП "Київшляхбуд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва : вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської, що здійснюється в 2019 році


Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 20 липня 2017 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1	Поміні витрати, в тому числі:		191738,011	191738,011	-
	Розрахунок N1	Сараб'янська	1587,329	784,1628	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	165784,479	165784,479	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	18056,206	18056,206	-
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	3234,329	3234,329	-
	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	194972,34	194972,34	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	772,328	772,328	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	277,075180	-	277,07518
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	196021,74354	195744,66836	277,07518
12		Вартість ресурсів, що повертаються	2849,516	2849,516	-
13		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються	195302,97952	195025,90434	277,07518
		Податок на додану вартість	39060,59590	-	39060,59590
		Всього по Розділу I	234363,57542	-	
		Розділ II. Устаткування			
14	Розрахунок N14	Витрати підприємця, що пов'язані з устаткуванням	188,031		
		Разом по Розділу II	188,031		
15		Податок на додану вартість витрат підприємця, що пов'язані з устаткуванням	37,60620		37,60620
		Всього по Розділу II	225,63720		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	234589,21262		



МОНАСТЫРНИЙ

Казимир Рашупкін
підприємця



О.О. Рашупкін



Додаток № до Додаткової угоди № 8 від 02.04.2019

Календарний план виконання робіт

"Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської"

Назва робіт	Вартість по ДЦ (грн., з ПДВ)	2017 рік	2018 рік
"Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської"	234 589 212,62	39 824 002,96	194 765 209,66

Замовник

В.о. заступника генерального директора
з птань будівництва

Комунальної корпорації "Київавтодор"



Монастирний П.О.

Підрядник
Директор
ПП "Київшляхбуд"

Рапушкін О.О.