

Календарний графік виконання робіт

Об'єкт: «Капітальної ремонт (облаштування) території для проведення постійно діючої виставки-ярмарки на ділянці від Андріївського узвозу до фунікулеру у Подільському районі м. Києва, корегування (зміни до проекту)».

Замовник: Комунальне підприємство «Поділ-благоустрій»

Підрядник: ТОВ «ЖОК.»

№ п.п.	Конструктивні елементи. Найменування робіт.	ч.дів	Тривалість (днів)	Грудень 2017р.			
				чол.	1	2	3
1.	Замощення території	833 25	33				
1.1.	Розділ 1. Демонтажні роботи	33 5	7			5	
1.2.	Розділ 2. Замощення території	801 25	32			25	25
2.	Альтанка	117 5	23				
2.1.	Розділ 1. Металеві конструкції	78 6	13			6	6
2.2.	Розділ 2. Покрівля	39 6	6			6	
2.3.	Розділ 3. Електромонтажні роботи	2 2	1				2
3.	Навіс	129 6	21				
3.1.	Розділ 1. Покриття	129 6	21			6	6
4.	Озеленення	74 6	12			6	6
5.	Малі архітектурні форми	2 2	1				2
6.	Відеоспостереження та оповіщення	409 15	27				
6.1.	Розділ 1. Монтажні роботи	409 15	27			15	15
6.2.	Розділ 2. Пуско-налагоджувальні роботи системи відеоспостереження	56 5	11			5	5
6.3.	Розділ 3. Придбання устаткування	7 2	3				2
	Графік руху робітників			0	0	74	69

ЗАМОВНИК:

Т.в.о. директора Комунального підприємства «Поділ-благоустрій»

В.В. Назаренко

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "ЖОК."

Хамбір С.І.

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору підряду №54/17 від 18 грудня 2017 р.

м. Київ

“ 19 ” грудня 2017 р.

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство «Поділ-благоустрій», в особі т.в.о. директора **Назаренка В'ячеслава Вікторовича,** який діє на підставі Статуту з одного боку, та

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖОК.», в особі директора **Хамбіра Сергія Івановича,** який діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали Додаткову угоду до Договору підряду N 54/17 від "18" грудня 2017р., на проведення «Робіт з капітального ремонту (облаштування) території для проведення постійно діючої виставки-ярмарки на ділянці від Андріївського узвозу до фунікулеру у Подільському районі м. Києва корегування (зміни до проекту)» (далі Договір), про наступне:

1. У зв'язку з прискореним виконанням робіт та відповідно до п. 20.2. Договору, Сторони погодилися внести зміни в Календарному графіку виконання робіт та викласти Додаток№2 до Договору в новій редакції.

1.1 Пункт 4.1. викласти у наступній редакції:

«п. 4.1. Термін виконання робіт при проведенні капітального ремонту Об'єкта до 31 грудня 2017р. з дати підписання Підрядником Акта передачі йому будівельного майданчика. Терміни виконання окремих робіт передбачаються графіком їх виконання.»

2. Внести зміни до Статті 5. Розрахунки та платежі.:

2.1 Пункт 5.8. виключити.

2.2 Пункт 5.9. виключити.

3. Всі інші умови Договору лишаються без змін.

4. Ця угода укладена у 2-х примірниках українською мовою по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

5. Дана угода вступає в силу, з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною до основного Договору.

6. Додатки до Додаткової угоди:

- Календарний графік виконання робіт.

7. Юридичні адреси сторін.

ЗАМОВНИК

КП «Поділ-благоустрій
Україна, м. Київ, 04071,
вул. Костянтинівська,9/6
Код ЄДРПОУ 19033672
р/р35449101085182в ГУДКСУ м. Києва
МФО 820019
ПІН 190336726565
Є платником податку на загальних умовах

Т.в.о. директора


В.В. Назаренко

ПІДРЯДНИК

ТОВ «ЖОК.»
01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 37А,
літ. А, н.п. №1
р/р 26009435618
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 39105605
ПІН 391056026555
Тел./факс 536-12-23, 531-99-08
e-mail: kgvh@ukr.net

Директор


С.І.Хамбір