



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

"11" вересня 2018 р.

№ 08/279/073-848

Київська міська державна
адміністрація
17.09.2018 № 34497

Заступнику голови
Київської міської державної
адміністрації

Непоцу В.І.



КИЇВ В ЛАСТІ
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний В'ячеславе Івановичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулись адміністрація та батьківський комітет школи-дитячого садка імені Софії Русової з проханням допомогти у вирішенні наступного питання.

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №1133 від 11.09.2018 було здійснено ремонтні роботи із термомодернізації (реконструкції) будівлі школи-дитячого садка імені Софії Русової на проспекті Правди, 82.

Замовник робіт - КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Підрядник - ТОВ «Капітал Білдінг».

Відповідно до скорегованого календарного плану, погодженого директором департаменту освіти та науки та головою Подільської районної в місті Києві адміністрації завершення робіт планувалось 22 липня 2018 року .

Роботи проводилися із постійними порушеннями, що не дало можливості вчасно розпочати навчальний рік в закладі та призвело до значного невдоволення батьківської громади.

Станом на 07.09.2018 не виконані наступні роботи:

1. Не в повному обсязі виконані роботи з улаштування парапетних планок та накриття вентиляційних каналів.
2. Не виконано ремонт покрівлі центрального входу.
3. Не замінені люки виходу на покрівлю.
4. Не в повному обсязі встановлені відливи на вікнах.
5. Не замінені склопакети, що були розбиті під час виконання робіт та частково не встановлені віконні планки.

6. Не встановлені навіси над ганками та вуличні світильники до них.
7. Не виконані оздоблювальні роботи з улаштування головного входу.
8. Не замінені каналізаційні люки у кількості 5шт.
9. Не завершено улаштування зовнішніх відкосів.
10. Не замінені двері на харчоблоці пральні.
11. Оздоблення цоколя не закінчено.
12. Благоустрій та вивіз сміття не здійснено.
13. Монтаж вентиляції не завершено.
14. Пошкоджене асфальтне покриття не відновлене.

Неодноразові звернення управління освіти та директора дошкільного навчального закладу до замовника та підрядної організації, в яких висловлювалась стурбованість стосовно неналежної якості та термінів проведення робіт виявились безрезультатними.

Прошу Вашого особистого втручання у ситуацію що склалася, оскільки стан закладу в результаті незавершених будівельних робіт не гарантує безпечного перебування дітей в будівлі школи-дитячого садка.

Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене у термін, передбачений ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

З повагою

Депутат



О. Окопний