

6.11.14

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

До Договору № 39-17 (7/23-17) від «21» червня.2017р.
на виконання проектних робіт

від «31» 07 2017р.

Проектний інституту Служби безпеки України, (надалі - Виконавець), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі начальника інституту Алексєєва Ігоря Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»(надалі – Замовник), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора **Непопа Вячеслава Івановича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом – Сторони, за результатами застосування процедури – допорогові закупівлі від 29.05. 2017 року, в рамках діючого Договору № 39-17 (7/23-17) від «21» червня 2017р., уклали дану додаткову угоду, у зв'язку з відсутністю вільних коштів для фінансування робіт з виконання проектних робіт по об'єкту: «Будівництво житлового будинку по вул. Ілліча, 17 у Дарницькому районі м. Києва» Стадія «Робоча документація» (коригування). Додаткові роботи.» про наступне:

1. Сторони дійшли згоди на підставі п.1.3 Договору, про зміну п.3.1 розділу 3, виклавши його в наступній редакції:
«3.1. Строки виконання Робіт: згідно Календарного плану виконання робіт (Додаток №1 – в редакції додаткової угоди №2), який є невід'ємною частиною Договору».
2. Пункт 10.1 Договору викласти у наступній редакції:
«п. 10.1. Невід'ємною частиною договору є наступні Додатки до Договору:
 1. Додаток №1 – Календарний план виконання робіт. (в редакції додаткової угоди №2);
 2. Додаток №2 – Протокол угоди про договірну ціну;
 3. Додаток №3 – Договірна ціна та кошториси №№1,2.»
3. Решта пунктів вищевказаного Договору не охоплені цією угодою, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін і діє протягом дії Договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 39-17 (7/23-17) від «21» червня 2017 р.

5. Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК
Проектний інститут Служби безпеки України	КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»
П/р 26001300766370 Головне управління по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»	Р/р 26004000026225 в філії АТ «Укресімбанк»
Код банку 322669	Код банку 322313
Код ЄДРПОУ 13695877	Код ЄДРПОУ 31958324
Індивідуальний податковий №136958726598	Індивідуальний податковий № 319583226591
Свідоцтво № 39106534	Свідоцтво № 100325392
Адреса: 01030 м. Київ вул.Золотоворітська,5	Адреса: 01601 м. Київ вул. Володимирська, 42
тел. 234-43-57	тел. 201-20-43

Начальник Проектного
інституту СБ України
І.Г.Алексєєв



Директор
КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»



В.І.Ненон

Додаток №1
до додаткової угоди №2
від «31» 07 2017р
до договору № 39-17(7/23-17)
від «21» червня 2017р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розробка проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Будівництво житлового будинку по вул.Ілліча, 17 у Дарницькому районі м.Києва» (коригування).

Найменування робіт по договору і основних етапів його виконання	Строки виконання робіт (етапів)	
	Початок	Закінчення
Розробка проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Будівництво житлового будинку по вул.Ілліча, 17 у Дарницькому районі м.Києва» (коригування).	Дата підписання договору	30.09.2017

Від ВИКОНАВЦЯ:

Начальник інституту



І.Г.Алексєв

Від ЗАМОВНИКА:

Директор
КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»



В.І.Непоп