

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва (коригування)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Проект розпорядження підготовлений для перезатвердження робочого проекту «Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва (коригування)» відповідно до перерахованої кошторисної частини проектної документації в зв'язку із значним зростанням цін на матеріальні ресурси, виробу та конструкції.

Відповідно до попереднього висновку від 24.10.2014 № 00-0063-14/ЦБ були виконанні роботи в повному обсязі з реконструкції прямого проїзду проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва, а саме: влаштування асфальтобетонного покриття, влаштування відособлених карманів для зупинок громадського транспорту, заміна бортового каменю та інше, але у зв'язку з незадовільним станом транспортних розв'язок виникла необхідність в додаткових роботах, на які і був отриманий експертний звіт від 03.08.2017 №1906/е/17, а саме щодо:

- реконструкції лівобережної розв'язки Південного мосту;
- реконструкції транспортної розв'язки біля станції метро Осокорки Дніпровська Набережна;
- реконструкції транспортної розв'язки біля станції метро Позняки проспект Петра Григоренка;
- реконструкції транспортної розв'язки біля станції метро Харківська – вул. Ревуцького;
- реконструкції місцевого проїзду від станції метро Харківська – вул. Вірменська.

2. Мета і завдання прийняття розпорядження.

Перезатвердити робочий проект «Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва (коригування)».

3. Правові аспекти.

Перелік нормативно-правових актів:

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Фінансування об'єкту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету м. Києва. Кошторисна вартість становить 387 538,600 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 об'єкт всього профінансовано у сумі 265 533,758 23 тис. грн.

В 2018 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» для реалізації вказаного проекту передбачено 91 095,8 тис. грн., які на сьогодні профінансовані в повному обсязі.

5. Позиція заінтересованих органів.

Зазначений проект розпорядження погоджується з всіма заінтересованими органами у відповідності до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року №1810 «Про затвердження Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

6. Регіональний аспект.

Розпорядження не стосується адміністративно-територіального розвитку.

7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження не потребує проведення громадських слухань та консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів.

Прийняття даного розпорядження дозволить перезатвердити робочий проект «Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва (коригування)», що дасть змогу поліпшити технічний стан дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва, покращити умови руху транспорту.

Директор Департаменту
транспортної інфраструктури



С. Симонов