

Додаткова угода № 7 від « до » Гравця 2020 р.

До Договору №24 від 24 червня 2019 р.

На закупівлю робіт по об'єкту: «Реконструкція мосту через річку Нивки по вулиці Соборна в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району, Київської області»

**ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** в особі заступника сільського голови Федоренка Андрія Миколайовича, з одного боку, далі іменується «Замовник», і

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС»** в особі директора Кізіменко Марка Олеговича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі іменується «Генеральний підрядник», разом іменовані «Сторони», уклали цю Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Керуючись підпунктом першим частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктами 3.5. та 15.1. Договору та статтями 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, з врахуванням потреб Замовника Сторони дійшли згоди **зменшити ціну договору на 1'245'791,28 грн.** (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна гривня 28 коп.) в тому числі **ПДВ 207'631,88 грн.** (двісті сім тисяч шістсот тридцять одна гривня 88 коп.) та викласти пункт 3.1. в наступній редакції:

*«3.1. Договірна ціна робіт є динамічною на основі пропозиції Генерального підрядника, та є невід'ємною частиною Договору і складає 11'644'208,72 грн. (одинадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі двісті вісім гривень 72 копійки), в тому числі ПДВ – 1'940'701,45 грн. (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот одна гривня 45 копійок).»*

2. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення її печатками.

3. Данна Додаткова угода складена в двох автентичних примірниках на українській мові, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №24 від 24 червня 2019 р.

Від Замовника:

Заступник сільського голови

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області



Федоренко А.М

Від Генерального підрядника:

Директор

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ХОЗХІМСЕРВІС»



Кізіменко М.О.

Замовник Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "Хозхімсервіс"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Реконструкція мосту через річку Нивка по вул. Соборна в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області**, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 20 березня 2019 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	8996,32706 554,34082 6836,63962 1605,34662 366,17559	8996,32706 554,34082 6836,63962 1605,34662 366,17559	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	<b>Разом</b>	9362,50265	9362,50265	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	200,1806	200,1806	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	19,71839	-	19,71839

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	9582,40164	9562,68325	19,71839
12		<b>Разом по Розділу I</b> Податок на додану вартість	9582,40164	9562,68325	19,71839
9874		<b>Всього по Розділу I</b>	1916,48035	-	1916,48035
		<b>Розділ II. Устаткування</b>	11498,88199	9562,68325	1936,19874
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	121,10561		
14		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	121,10561		
		<b>Всього по Розділу II</b>	24,22112		24,22112
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	145,32673		
			11644,20872		



Керівник підприємства  
організації землевника



Керівник генеральної  
підприємної організації

М.О. Кізіменко