

Додаткова угода №4
до підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р.
на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного
значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва.
(Перша черга)

м. Київ

28 грудня 2018 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - Замовник, в особі в.о. директора Даниловича Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЮНЕТ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - Підрядник, в особі директора Омеляненка Андрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони,

у зв'язку з проведенням експертної оцінки вартості робіт з демонтажу конструкцій незавершеного будівництва павільйону людиноподібних мавп проведених на виконання підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) (надалі – Договір) Сторони домовились внести зміни до Договору про наступне:

1. Пункт 5.1 розділу 5 Договору "Строки та місце виконання робіт" викласти у наступній редакції:

" 5.1. Початок виконання робіт – 17 липня 2017 р.
Завершення робіт – 31 травня 2019 р. "

2. Пункт 12.1 розділу 12 Договору "Загальні положення" викласти у наступній редакції:

"12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 грудня 2019 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору. "

3. Обсяги виконаних робіт по підрядному договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) становлять – 28 260 873, 37 грн. (двадцять вісім мільйонів двісті шістьдесят тисяч вісімсот сімдесят три гривні 37 копійок) у тому числі ПДВ 4 710 145,57 грн. (чотири мільйона сімсот десять тисяч сто сорок п'ять гривень 57 копійок).

4. На момент підписання цієї додаткової угоди заборгованість по підрядному договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) між Сторонами відсутня.

5. Інші умови Договору залишаються без змін.

6. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

Реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

КП „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”

01601, м.Київ-30, вул. Володимирська, 42

р/р 35445101049616

в ГУ ДКС України в м. Києві

код банку 820019

Код ЄДРПОУ 31958324

Свідоцтво № 100325392

ПІН 319583226591

Тел.(044) 201-20-43

В.о.Директора



С.М. Данилович

ПДРЯДНИК:

ТОВ „ЛЮНЕТ”

04116, м.Київ, провулок Тбіліський, буд. 1

р/р 26002455038337 в ПАТ «ОТП Банк»

Код банку 300528,

код ЄДРПОУ 31956217

Витяг з реєстру платників податку на

додану вартість № 1726504500766

від 03.05.2017 р., ПІН 319562126500

Тел.(044) 499-59-95, info@lunet.kiev.ua

Директор



А.М.Омельяненко