

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
**до Договору № 134-23 від 28.08.2023**

**«Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське Шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування).  
Коригування. Додаткові роботи»**

м. Київ

«27» листопада 2023

**Замовник:** Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту **Маришена Сергія Сергійовича**, що діє на підставі Положення про департамент, з однієї Сторони, і

**Підрядник:** Приватне підприємство «Автомостраль», що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № 100021637), в особі директора Скоростецького Миколи Олексійовича, який діє на підставі Статуту підприємства, ліцензія (реєстраційний запис № 2013043241) з другої Сторони (надалі - Сторони), у відповідності до статей 651,654 Цивільного кодексу України, керуючись пунктами 20.1, 20.2 та 20.7. Договору № 134-23 від 28 серпня «Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське Шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування). Коригування. Додаткові роботи» (далі- Договір), відповідно до п.п. 1 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника) (далі Додаткова угода), уклали цю Додаткову угоду до зазначеного Договору про наступне:

1. Внести зміни до п. 3.1. Договору та викласти його у наступній редакції:  
«3.1. Ціна цього Договору становить 96 573 508 грн. 09 коп. (Дев'яносто шість мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі п'ятсот вісім гривень 09 копійок) у тому числі ПДВ 16 095 584,68 грн. (шістнадцять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 68 копійок) (Додаток № 1 до цього Договору).»
2. Додаток № 1 – «Договірна ціна», викласти у новій редакції, що додається.
3. Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт», викласти у новій редакції, що додається.
4. Додаток № 3- «Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва», викласти у новій редакції, що додається.
5. Додаток № 3-23 Договору – «Протокол погодження договірної ціни на 2023 рік», викласти у новій редакції, що додається.
6. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
8. Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

9. Дана Додаткова угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Підрядника, а інший – у Замовника.

**"ЗАМОВНИК"**

**"ПІДРЯДНИК"**


<b>Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації</b>	<b>Приватне підприємство «Автомагістраль»</b>
04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 40 тел. (044)206-74-91 р/р UA568201720344281041400015180 р/р _____ Банк - Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 21467647	07351, Україна, Київська обл., Бучанський район, с. Синяк, вул. Київська, 68; р/р UA 643314890000000002600214556 в АТ «Полтава-Банк» м. Київ МФО 331489 р/р UA508201720355399117000701832 МФО 820172 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 31481658 ІПН 314816510088 E-mail: <a href="mailto:tdv_am@ukr.net">tdv_am@ukr.net</a> <a href="mailto:info@avtomagistral.com.ua">info@avtomagistral.com.ua</a>

*Від імені Замовника*

*Від імені Підрядника*

*Директор департаменту*

*Директора*



*С.С. Марицен*



*М.О. Скоростецький*

## Додаток № 1 до Договору №134-23 від «28» серпня 2023 р

Замовник Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник Приватне підприємство "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування). Коригування. Додаткові роботи, що здійснюється в 2023-2024 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва"

Складена в поточних цінах станом на


№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>						
1	Прямі витрати, у тому числі		72609,72654	72609,72654	-	
	Заробітна плата		7108,76288	7108,76288	-	
	Вартість матеріальних ресурсів		55319,86328	55319,86328	-	
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		10181,10038	10181,10038	-	
2	Загальновиробничі витрати		4653,25753	4653,25753	-	
3	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		54,49753	54,49753	-	
4	Розрахунок N6		-	-	-	
5	Розрахунок N7		-	-	-	
6	Розрахунок N8		9,47400	9,47400	-	
	Інші супутні витрати		77326,95560	77326,95560	-	
	<b>Разом</b>		606,25286	606,25286	-	
7	Розрахунок N9		308,27760	-	308,27760	
8	Розрахунок N10		-	-	-	
9	Розрахунок N11		2849,95743	2849,95743	-	
10	Розрахунок N12		81091,44349	80783,16589	308,27760	
	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b>					

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом по Розділу I</b>	-	-	-
12		Вартість ресурсів, що повертаються	81091,44349	80783,16589	308,27760
13		<b>Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються</b> Податок на додану вартість	2939,11592 78152,32757	2939,11592 77844,04997	- 308,27760
14	Розрахунок N14	<b>Всього по Розділу I</b>  <b>Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар</b> Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	15630,46551 93782,79308	- -	15630,46551
15		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову <b>Всього по Розділу II</b> <b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	2325,59584 2325,59584 465,11917 2790,71501 96573,50809	-	465,11917

Директор Департаменту



Директор ПП "Автоматістрап"




Календарний графік виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське Шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування). Коригування. Додаткові роботи"

№ п/п	Фінансування, грн. *	Найменування робіт	2023 рік																2024 рік											
			вересень, 2023 рік				жовтень, 2023 рік				листопад, 2023 рік				грудень, 2023 рік				з початку фінансування											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Підготовчі роботи</b>																														
1		Розбирання існуючих дорожніх знаків	█	█	█	█																								
2		Розбирання існуючих автобусних зупинок	█	█																										
3		Розбирання існуючого дорожнього одягу	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
4		Розбирання існуючого бортового каменю	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
5		Розбирання існуючого тротуару	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
6		Демонтаж комунікаційних колодязів	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7		Заміна люків комунікаційних колодязів	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
8		Шурфування комунікацій	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
<b>Земляне полотно</b>																														
9		Влаштування корита																												
10		Укріплення (укосів зем. полотна; узбіччя; центрального острівця) посівом трав																												
<b>Штучні споруди</b>																														
11		Доцприймальні колодязі																												
12		Оглядові колодязі																												
13		Влаштування очисних споруд																												
14		Скид з очисних споруд на місцевість																												
15		Лотки телескопічні на укосі																												
<b>Дорожній одяг</b>																														
16		Тип 1 Новий дорожній одяг																												
<b>Пересічення та примикання</b>																														
<b>Влаштування кільцевих розв'язок</b>																														
17		Тип 1 Новий дорожній одяг																												
<b>Острівці безпеки</b>																														
18		Влаштування бортового каменю																												
19		Покриття острівця безпеки																												
<b>Влаштування дорожнього одягу на примиканнях</b>																														
20		Тип 1 Новий дорожній одяг																												
<b>Облаштування та обстановка дороги</b>																														
21		Влаштування бортового каменю																												
22		Влаштування д.о. на тротуарах																												
23		Влаштування д.о. на розділювальній смузі																												
24		Влаштування д.о. на велодоріжці																												
25		Дорожня розмітка																												
26		Дорожні знаки																												
27		Влаштування огороження																												
<b>міст через р. Буча</b>																														
<b>Підготовчі роботи</b>																														
28		Розбирання конструкції старого мосту	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
29		Ремонт бетонних поверхонь	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
30		Влаштування опор	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
31		Влаштування прогонової будови	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
32		Влаштування мостового полотна	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
33		Укріплення конусів	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
34		Сполучення мосту з напієм	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
35		Разом за період:	80496,00000																16077,50809											
<b>Разом:</b>																														
96573,50809																														

Розробив \_\_\_\_\_ начальник дільниці №1 Левченко А.Л.

Підприємство: \_\_\_\_\_ Директор ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" М.О. Скоростецький

Замовник: \_\_\_\_\_ Директор департаменту С.С. Маришен



Договір № 134 -23 від «28» серпня 2023 р. "Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське Шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування). Коригування. Додаткові роботи" , укладений між департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ПП "Автомагістраль"

Додаток № 3

Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва

Джерела фінансування	(тис. грн.)
<b>Договірна ціна на весь період будівництва</b>	<b>96 573,50809</b>

Утримання служби Замовника – 659,85700 (тис. грн.)  
 Технічний нагляд – 989,78300 (тис. грн.)  
 Авторський нагляд – 444,28800 (тис. грн.)  
 Кошти на покриття ризику – 1927,65960 (тис. грн.)  
 Обстеження та випробування мосту під час введення в експлуатацію – 155,99880 (тис. грн.)

«ЗАМОВНИК»

«ПІДРЯДНИК»

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	Приватне підприємство «Автомагістраль»
04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 40 тел. (044)206-74-91 р/рUA168201720344251028107015180 р/р _____ Банк - Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 21467647	07351, Україна, Київська обл., Бучанський район, с. Синяк, вул. Київська, 68; р/р UA 643314890000000002600214556 в АТ «Полтава-Банк» м. Київ МФО 331489 р/р UA508201720355399117000701832 МФО 820172 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 31481658 ПН 314816510088 E-mail: tdv_am@ukr.net info@avtomagistral.com.ua


УВПБ \_\_\_\_\_ Кравченко О.Є.  
 ВКДР \_\_\_\_\_ Друзь Х.О.  
 ВКДР \_\_\_\_\_ Гордієнко О.В.  
 ВТВ \_\_\_\_\_ Мішин О.В.  
 ВТН \_\_\_\_\_ Кашка В.Б.  
 ВБОФЗ \_\_\_\_\_ Зіберова В.А.

Від імені Замовника  
 Директор департаменту

М.П. \_\_\_\_\_ С.С. Маришцен

Від імені Підрядника  
 Директор ПП "Автомагістраль"

М.П. \_\_\_\_\_ М.О. Скоростецький



Договір № 134 -23 від «28» серпня 2023 р. "Капітальний ремонт, пошкодженої в наслідок збройної агресії російської федерації дороги з інженерною спорудою (мостом) по в. Гостомельське Шосе в м.Ірпінь, Бучанського району Київської області (в т.ч. проектування). Коригування. Додаткові роботи", укладений між департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ПП "Автомагістраль"

Додаток № 3-23

Протокол погодження договірної ціни на 2023 рік

Джерела фінансування	(тис. грн.)
Субвенція з державного бюджету	83 895,37241
Договірна ціна на 2023 рік	80 496,00000

Утримання служби Замовника – 549,46250 (тис. грн.)  
 Технічний нагляд – 824,14751 (тис. грн.)  
 Авторський нагляд – 420,80760 (тис. грн.)  
 Кошти на покриття ризику – 1604,9548 (тис. грн.)

«ЗАМОВНИК»

«ПІДРЯДНИК»

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	Приватне підприємство «Автомагістраль»
04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 40 тел. (044)206-74-91 р/рUA168201720344251028107015180 р/р _____ Банк - Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 21467647	07351, Україна, Київська обл., Бучанський район, с. Синяк, вул. Київська, 68; р/р UA 643314890000000002600214556 в АТ «Полтава-Банк» м. Київ МФО 331489 р/р UA508201720355399117000701832 МФО 820172 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 31481658 ІПН 314816510088 E-mail: tdv_am@ukr.net info@avtomagistral.com.ua

УВПБ \_\_\_\_\_ Кравченко О.Є.

ВКДР \_\_\_\_\_ Друзь Х.О.

ВКДР \_\_\_\_\_ Гордієнко О.В.

ВТВ \_\_\_\_\_ Мішин О.В.

ВТН \_\_\_\_\_ Кашка В.Б.

ВБОФЗ \_\_\_\_\_ Зіберова В.А.

Від імені Замовника  
Директор департаменту

М.П. \_\_\_\_\_ С.С. Маришцен

Від імені Підрядника  
Директор ПП "Автомагістраль"

М.П. \_\_\_\_\_ М.О. Скоростецький

