

**Інформація про виконання програми
за січень-грудень 2022 року**

1. Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 24.06.2021 № 1570/1611,

від 13.03.2022 № 4547/4588, від 14.05.2022 № 4576/4617
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її
затвердження)

2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.				Інформація про виконання заходу	Причина невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1 Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	КП "Інформатика"	2019-2022	60 000,00		60 000,00		1 991,06		1 991,06		Виконано	
6.1 Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2022	400 000,00		400 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Закупівля не відбулась у зв'язку з відхиленням пропозиції Учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета тендерної документації.
7.1 Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка.	КП "ГІОЦ"	2019-2022	60 000,00		60 000,00		3 650,00		3 650,00		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва (далі – УДКСУ) не були оплачені договори на суму 7 207 674,57 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	КП "ГІОЦ"	2019-2022	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень. У 2022 році проводилися роботи щодо підготовки проекту технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина».
10.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	КП "ГІОЦ"	2020-2022	50 000,00		50 000,00		392,62		392,62		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва не оплачені договори на суму 7 379 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
11.1 Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони функціонування на території Київської області	КП "Інформатика"	2019-2022	150 000,00		150 000,00		38 432,30		38 432,30		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 22 713 255,84 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

13.1 Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	КП "ГІОЦ"	2019-2022	14 000,00		14 000,00		3 915,14		3 915,14		Виконано	
14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	КП "ГІОЦ"	2019-2022	70 000,00		70 000,00		17 544,50		17 544,50		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 7 238 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року
14.2 Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	КП "ГІОЦ"	2019-2022	12 000,00		12 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва договір на суму 5 990 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
15.1 Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	КП "ГІОЦ"	2019-2022	106 935,00		106 935,00		52 988,20		52 988,20		Виконано	
16.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем	КП "ГІОЦ"	2019-2022	30 000,00		30 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 5 742 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
16.3 Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	КП "Інформатика"	2019-2022	61 200,00		61 200,00		28 941,97		28 941,97		Виконано	
16.4 Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2022	100 000,00		100 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва договір на суму 19 789 422,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
16.5 Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	КП "Інформатика"	2019-2022	50 000,00		50 000,00		11 802,48		11 802,48		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва договір на суму 27 600 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 рік
16.6 Оренда промислового дата-центру	КП "Інформатика"	2019-2022	13 500,00		13 500,00		136,09		136,09		Виконано	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосівському районі м. Києва договір на суму 1 892 916,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
16.7 Створення резервного дата-центру	КП "ГІОЦ"	2019-2022	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень. Здійснювався збір інформації від структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) щодо розміщення систем та зберігання їх резервних копій. Згідно із наданою інформацією щодо потреби у резервних ресурсах проводився аналіз вимог по

16.8 Створення та супроводження платформи інтернету речей	СКП Київтелесервіс КП Інформатика	2019-2022	80 000,00		80 000,00		13 736,79		13 736,79		Виконано	
16.9 Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	СКП Київтелесервіс	2019-2022	201 064,00		201 064,00		89 369,10		89 369,10		Виконано	
16.12 Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2022	14 000,00		14 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень
16.14 Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	СКП Київтелесервіс	2019-2022	93 754,80		93 754,80		88 336,90		88 336,90		Виконано	
16.15 Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференц-зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2022	10 800,00		10 800,00		2 240,36		2 240,36		Виконано	
16.16 Модернізація та розвиток кабельного телебачення	СКП Київтелесервіс	2019-2022	1 400,00		1 400,00						Не виконано	Виконання заходу не проводилось за відсутності бюджетних призначень
16.18 Придбання ліцензійного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2022	36 000,00		36 000,00		15 237,26		15 237,26		Виконано	
16.19 Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	СКП Київтелесервіс	2019-2022	18 500,00		18 500,00		285,00		285,00		Виконано	
16.20 Закупівля антивірусного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2022	4 200,00		4 200,00		3 830,77		3 830,77		Виконано	
16.22 Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення	СКП Київтелесервіс	2019-2022	60 000,00		60 000,00		47 564,65		47 564,65		Виконано	
16.23 Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	КП "Інформатика", КП ГІОЦ, СКП Київтелесервіс	2019-2022	15 000,00		15 000,00		2 952,00		2 952,00		Виконано	
16.26 Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2022	105 000,00		105 000,00		22 883,24		22 883,24		Виконано	

17.3 Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів smart сіті	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій	2019-2022	5 000,00		5 000,00			0,00		0,00	Не виконано	Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проектів, проведення досліджень та створення smart-концепцій у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» не проводиться у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022
18.1 Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	КП "ГІОЦ"	2019-2022	20 000,00		20 000,00			1 404,75		1 404,75	Виконано	
19.2 Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	КП "Інформатика"	2019-2022	150 000,00		150 000,00			6 894,49		6 894,49	Виконано	
20.1 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит")	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту	2019-2022	300,00		300,00			0,00		0,00		Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень
21.1 Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних	КП ГІОЦ	2019-2022	30 000,00		30 000,00			0,00		0,00	Виконано частково	Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 9 352 900,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року
22.1 Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2022	893,70		893,70			125,56		125,56	Виконано	Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києва не були оплачені договір на суму 1 044,00 грн. Договір укладено на меншу суму у зв'язку з введенням воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ).
22.2 Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2022	50,00		50,00			0,00		0,00	Не виконано	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало.

22.3 Обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2022	240,00		240,00		231,01		231,01		Виконано	
22.4 Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2022	1 166,20		1 166,20		0,00		0,00		Не виконано	Відсутність поданих заявок від об'єктів інформаційної діяльності в зв'язку з введенням воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ)
22.5 Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2021	1 950,00		1 950,00		1 772,52		1 772,52		Виконано	
22.6 Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2022	35,00		35,00		0,00		0,00		Не виконано	У зв'язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом навчання не проводилось (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ)

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих - 39
29

- виконаних -

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 156 988,70	0,00	2 156 988,70	0,00	456 658,75	0,00	456 658,75	0,00		
---------------------------	--	--	--------------	------	--------------	------	------------	------	------------	------	--	--

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

тис. грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
652 597,00	346 210,00	306 387,00	456 658,75	325 456,79	131 201,96	-195 938,25	-20 753,21	-175 185,04

Директор

О. ПОЛОВИНКО

Вик. Олександр Гапій 366 76 13