

Додаток № 2
до Договору № 2703 від 27.03.2020 р.

Календарний графік виконаних робіт

Капітальний ремонт приміщень КП «Спортивний комплекс» за адресою: вул. Труханівська, 12 –А у Дніпровському районі м. Київ

Тривалість робіт – 153 календарних днів
Затрати праці – 22825 люд./год

№ з/п	Найменування робіт	2020				
		Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень
1	Капремонт – літніх будинків (літ. "З")					
2	Капремонт – душева (літ. "И")					
3	Капремонт – адмінбудівля (літ. "І")					
4	Капремонт – оздоровчий центр (літ. "ІІ")					
5	Капремонт – центр реабілітації (літ. "Л")					
6	Капремонт – літні будинки (літ. "М" та "О")					
7	Капремонт – складів та майстерень					
8	Капремонт – колиба (літ. "Н")					
9	Капремонт – альтанки на волі					

Замовник
Комунальне підприємство
«Спортивний комплекс»

Місцезнаходження:
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12
Фактична адреса: 02192, м. Київ, вул. Міста Шалетт, 6
Рах. П/р UA278201720344331002100049497 в УДКС у Голосіївському
р-ні, м. Києва. МФО 820172
ЄДРПОУ 03768026, ІПН 037680226592
Свід. платн. ПДВ 200112230



Підрядник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельно-монтажне управління»

Місцезнаходження:
93300, Луганська область, Попаснянський р-н, м. Попасна,
вул. Донецька, 1Б, кв. 25
ЄДРПОУ 3163714
р/р №UA963808050000000026000636472
Тел. (06451)5-27-83, (050) 949 7028
АТ Райффайзен банк Аваль, МФЩ 380805