


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації


Олександр ГУСТЕЛЄВ
жовтня 2020 року

Протокол № 45

зустрічі з представниками велоспільноти стосовно розвитку
VELOІНФРАСТРУКТУРИ м. Києва

02.10.2020

м. Київ, вул. Леонтовича, 6

ПРИСУТНІ: О. Густелев, В. Осипов, А. Романенко, С. Клименко,
О. Федоренко, В. Черній, Б. Лепявко, В. Самойленко, В. Селик,
А. Даниленко, О. Рак, О. Томазов, Ю. Яновський

Зустріч відбулась з метою аналізу стану виконання протоколу зустрічі з велоспільнотою від 15.06.2020 року, яка відбулась у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та продовження постійної і ефективної взаємодії громади та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту транспортної інфраструктури опрацювати питання призначення завідувача сектору організації веломережі Департаменту транспортної інфраструктури.

Відповідальні: Осипов В.О.

Термін: 16.10.2020

2. КК «Київавтодор» організувати проведення зустрічі з велоспільнотою, для визначення пріоритетних веломаршртів для проектування та початку будівництва у 2021 році. Веломаршрути для розгляду: 1) Оболонь – Центр, 2) Борщагівка – Центр, 3) Перемоги – Центр, 4) Воскресенка – Північний міст. Постійно залучати вело спільноту до обговорення проблемних місць по кожному із маршрутів.

Відповідальні: Федоренко О.В.

Термін: 02.11.2020

3. КК «Київавтодор» організувати проведення наради за участю представників велоспільноти стосовно веломаршруту Борщагівка – Центр.

Відповідальні: Федоренко О.В.

Термін: 16.10.2020

Київська міська державна
адміністрація
13.10.2020 № 36639



4. Департаменту транспортної інфраструктури спільно з КК «Київавтодор» і КП «Центр організації дорожнього руху» влаштувати (на період обстеження, проектування і виконання робіт) тимчасові велосмуги на мосту ім. Є.Патона за допомогою дорожньої розмітки жовтого кольору та тимчасових дорожніх знаків. Організувати проведення виїзної наради за участі представників велоспільноти та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» стосовно влаштування велодоріжки на під'їздах до мосту ім. Є.Патона зі сторони лівого берега р. Дніпро, а також провести виїзну нараду з залученням представників комунальних підприємств та велоспільноти стосовно влаштування велодоріжки на під'їздах до мосту ім. Є.Патона зі сторони правого берега р. Дніпро.

Відповідальні: Осипов В.О., Федоренко О.В., Черній В.Д.,
Лісневський Р.С.

Термін: до 16.10.2020

5. Департаменту транспортної інфраструктури опрацювати спільно з КП «Житлоінвестбуд-УКБ» питання завершення робіт з влаштування веломаршруту Троєщина – Центр з підготовкою відповідного бюджетного запиту.

Відповідальні: Осипов В.О.

Термін: жовтень 2020

6. КК «Київавтодор» опублікувати на сайті корпорації у високій роздільній здатності для ознайомлення велоспільноти виконані на замовлення КК «Київавтодор» розділ ОДР (з накладеним водяним знаком) проектів реконструкцій та капітальних ремонтів вулично-дорожньої мережі міста. Представники велоспільноти, в свою чергу готують відповідні звернення щодо отримання у необхідному форматі вищезазначені розділи ОДР.

Відповідальні: Федоренко О.В.

Термін: постійно

7. Представникам велоспільноти сформувані пропозиції щодо адресного переліку вулиць на яких розроблятимуться схеми ОДР для облаштування велосмуг шляхом перерозподілу дорожнього простору на вулицях і дорогах міста та надати до Департаменту транспортної інфраструктури .

Термін: жовтень 2020

8. Департаменту транспортної інфраструктури спільно з КК «Київавтодор» і КП «Центр організації дорожнього руху» опрацювати список місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (наданий під час зустрічі 02.10.2020 року представником велоспільноти) та організувати проведення з представниками велоспільноти спільної наради.

Відповідальні: Осипов В.О., Федоренко О.В., Черній В.Д.

Термін: жовтень 2020

9. КП «Центр організації дорожнього руху» спільно з КК «Київавтодор» продовжити роботу щодо розробки заходів для зменшення факторів ризику виникнення аварійних ситуацій на розв'язках автомобільних доріг типу «конюшина», розташованих на просп. Бажана з залученням велоспільноти до обговорення та надання пропозицій. Напрацьовані заходи поширити на інші транспортні розв'язки типу «конюшина» у м. Києві.

Відповідальні: Черній В.Д., Федоренко О.В.

Термін: постійно

10. КП «Центр організації дорожнього руху» встановити дорожні знаки «виїзд велосипедистів» (1.34) на всіх з'їздах, заїздах та примиканнях (з розміткою 1.15): просп. Бажана, уздовж веломаршруту Троєщина – Центр на усіх примиканнях, перехрестях, виїздах і заїздах (включно з виїздами з Північного мосту), уздовж веломаршруту по просп. Перемоги.

Відповідальні: Черній В.Д.

Термін: жовтень 2020

11. КК «Київавтодор» інформувати представників велоспільноти щодо стану проектних робіт по веломаршруту Солом'янка – Центр.

Відповідальні: Черній В.Д., Федоренко О.В.

Термін: грудень 2020

12. КК «Київавтодор» завчасно інформує велоспільноту про проведення громадських слухань по капітальному ремонту вул. Хрещатик та залучає велоспільноту для надання зауважень і пропозицій по цьому об'єкту.

Відповідальні: Федоренко О.В.

Термін: постійно

13. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надати велоспільноті матеріали реконструкції вулиць Верхній Вал та Нижній Вал. Залучити велоспільноту для надання зауважень і пропозицій по цьому об'єкту.

Відповідальні: Лісневський Р.С.

Термін: жовтень 2020

14. КП «Київміськсвітло» при заміні елементів освітлення на житлових вулицях передбачати «тепле» освітлення.

Відповідальні: Федоренко О.В., Круценко В.І.

Термін: постійно