

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору на виконання містобудівної документації
від 15.10.2019 року № 2019-102/233

м. Київ

« 21 » листопада 2019 року

Щасливіська сільська рада Бориспільського району Київської області (далі – Замовник), в особі сільського голови **Шмаюна Миколи Федоровича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (далі – Виконавець), в особі директора **Сюра Миколи Григоровича**, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю додаткову угоду № 1 (далі – Додаткова угода) до Договору на виконання містобудівної документації від 15.10.2019 року № 2019-102/233 (далі – Договір) про наступне:

1. В порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, на підставі умов Договору, Сторони домовились:

1.1. Внести зміни до п.п. 2.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

«2.1 Вартість Послуг визначається згідно з Кошторисом (Додаток 3 до Договору) та Протоколом погодження договірної ціни (Додаток 1 до даного Договору) і становить – **199 453,20 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят три грн. 20 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 33 242,20 грн. (тридцять три тисячі двісті сорок дві грн. 20 коп.)**

Сума зобов'язань за договором на 2019 рік становить – 59 835,96 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять грн. 96 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 9 972,66 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 66 коп.).

Видатки 2020 року складуть – 139 617,24 грн. (сто тридцять дев'ять тисяч шістьсот сімнадцять грн. 24 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 23 269,54 грн. (двадцять три тисячі двісті шістьдесят дев'ять грн. 54 коп.).

Зобов'язання за цим пунктом виникнуть з моменту затвердження асигнувань»

1.2. Внести зміни до п.п. 8.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

«8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та діє до **31.12.2020 року**. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, які залишилися невиконаними».

1.3. Внести зміни у Календарний план виконання містобудівної документації (Додаток 2 до Договору) та викласти його в редакції, що додається.

2. Ця Додаткова угода складена в 2-х (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, і є невід'ємним додатком до Договору.

ЗАМОВНИК

Щасливіська сільська рада
Бориспільського району Київської області

Адреса: 08325, Київська обл.,
Бориспільський район, с. Щасливе, вул.
Фестивальна, буд. 39,
код ЄДРПОУ 04527520
Банківські реквізити:
р/р 35420143025274
в Державна казначейська служба України

м. Київ
МФО 828772
тел. (04595)-35-1-64
Сільський голова



/М.Ф. Шмаюн/

ВИКОНАВЕЦЬ

Державне підприємство «Науково-
дослідний
і проектний інститут містобудування»

Адреса: 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, літ. А,
код ЄДРПОУ 01422832,
свід. платника ПДВ 100328457
інд. податк. 014228326147
Банківські реквізити:
UA 96 3395 0000 0002 6002 5903 7300 1
в АТ «ГАСКОМБАНК», МФО 339500
тел. (044) 286-04-10, факс (044) 286-04-66
e-mail: info@npi.com.ua

Директор
Ідентифікаційний код
01422832
М.П.



/М.Г. Сюр/

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**
«Оновлення та внесення змін до Генерального плану с. Щасливе Бориспільського району
Київської області»

(Код за ДК 021:2015 - 71410000-5 - Послуги у сфері містобудування)

№ етапу	Найменування робіт	Термін виконання	Вартість, грн. /%
I	Збір вихідних даних: <ul style="list-style-type: none">• топогеодезична зйомка;• акти відводу земель,• кадастрові плани;• містобудівна проектна документація;• статистичні дані і т.д.; Завдання на розробку внесення змін до генерального плану села; Аналіз існуючої містобудівної ситуації.	20 календарних днів (з дати підписання Договору)	59 835,96 /30%
II	Аналіз та систематизація отриманих вихідних даних. Схема розташування населеного пункту. План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень. Ескіз основного креслення, погодження проектних рішень.	30 календарних днів (з дати підписання Акту здачі-прийняття послуг по I етапу)	79 781,28 /40%
III	Основне креслення. Схеми інженерного обладнання території. Пояснювальна записка. Розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період та мирний час» Усунення зауважень до документації Випуск матеріалів генерального плану.	30 календарних днів з моменту надання відкоригованих вихідних даних	59 835,96 /30%
	Всього за 2019 р. (I етап)		59 835,96 /30%
	Всього за 2020 р. (II-III етапи)		139 617,24 /70%

ЗАМОВНИК

Щасливська сільська рада Бориспільського району Київської області



/М.Ф. Шмаюн/

ВИКОНАВЕЦЬ

Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»



М.П.

/М.Г. Стор/