

Додаткова угода № 7
до Договору про закупівлю робіт № 5 від 14 серпня 2018 року

смт. Іванків

« 19 » « 02 » 2020р.

Відділ освіти Іванківської районної державної адміністрації в особі начальника відділу освіти Дегтяр Вікторії Вікторівни, що діє на підставі Положення, (далі Замовник) з однієї сторони, і Приватне акціонерне товариство "Іванківська пересувна механізована колона № 2", в особі директора Скитневського Володимира Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали між собою Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень на 2020 рік та згідно домовленості між сторонами пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

3.1 Строки виконання робіт встановлюються цим Договором і визначаються датою їх початку та закінчення, а саме: початок – не пізніше десяти днів з дати укладання цього Договору; закінчення 2021 рік, але в будь-якому випадку до повного виконання.

2. Пункт Договору 4.1 викласти в наступній редакції:

4.1. Ціна цього договору становить 29 790 085 грн. 00 коп. (двадцять дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч вісімдесят п'ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 4965014 гривень 00 коп.

з них:

- 2018 році 4 755 438 грн. 00 коп. (чотири млн. сімсот п'ятдесят п'ять тис. чотириста тридцять вісім грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 792573 грн. 00 коп.

- в 2019 році 9 761 812 грн. 00 коп. (дев'ять млн. сімсот сорок дві тис. вісімсот дванадцять грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 1626968 грн. 70 коп.)

- в 2020 році 8 913 000 грн. 00 коп. (вісім млн. дев'ятсот тринадцять тис. грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ – 1485 500 грн. 00 коп.

- в 2021 році 6 359 835 грн. (шість млн. триста п'ятдесят дев'ять тис. вісімсот тридцять п'ять грн. 00), в тому числі ПДВ -1059972, 30 грн.

3. Пункт Договору 11.1 викласти в наступній редакції:

Оплата робіт згідно з цією Додатковою угодою проводиться перерахуванням 30 відсотків вартості договору на 2020 рік на умовах попередньої оплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», в розмірі 2673900 грн. 00 коп. (два млн. шістсот сімдесят три тис. дев'ятсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 445650 грн.

Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати підтверджує їх використання згідно форм КБ-2в та КБ-3.

4. Пункт Договору 16.1 викласти в наступній редакції:

16.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2021 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5. Додаток №2 до Договору – календарний графік виконання робіт викласти в новій редакції (додається).

6. Інші умови Договору залишаються без змін.

7. Додаткову угоду складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 5 від 14 серпня 2018 року.

XIX. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРИН

Замовник
відділ освіти Іванківської РДА
(найменування)
0021438670
(ідентифікаційний код / ЄДРПОУ)
07201, Київська обл., Іванківський район,
с/т Іванків, вулиця І. Проскури, буд. 42
р/р UA 228201720344251010102032600
в УДКСУ в Іванківському р-ні
МФО 820172

Підрядник
ПРАТ «Іванківська ПМК №2»
(найменування)
23568074
(ідентифікаційний код / ЄДРПОУ)
07201, Київська обл., Іванківський район,
с/т Іванків, вулиця Поліський Шлях, 3
р/р UA85 380805 00000000 26002369769 в
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
м. Київ, МФО 380805

Не бюджетний рахунок
р/р UA778201720355359117000702279
Державна казначейська служба
України, м. Київ МФО 820172

Начальник  Дегтяр В.В.



Скітневський В.М.

Додаток №
до Договору підряду № 5
від «_14_» серпня 2018 року
та до Даткові угоди № 7
від 19 02 2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

Виконання робіт з Реконструкції існуючої будівлі (корпус № 2) Іванківської ЗОШ № 2 по вул. І.Проскури,49 в смт. Іванків Київської області.

№ п/п	Найменування робіт і затрат	Всього Тис.грн.	в тому числі			
			2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
			тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис.грн.
1.	Реконструкція будівлі Корпус № 2	29790,085	4755,438	9761,812	8913,000	6359,835

Директор ПрАТ
«Іванківська ПМК-2»

Начальник відділу

В.М. Скитневський

В.В. Дегтяр

