Додаток №2
до Договору підряду № 13/20-КТ
від 17.03. 2020 року

Календарний план виконання робіт

по об'єкту: «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі» [ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. (за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)]»

№	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Термін виконання (роки та перелік місяців, в якому/их планується виконувати той чи інший вид робіт)																												Вартісні показники обсягів робіт, грн. (з ПДВ)
			2020										2021												2022											
			березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1.	Знесення зелених насаджень	ТОВ "БК "Адамант"																																		112 143,45
2.	Протизсувні заходи на схилі озера Глінка (ліквідація зсуву)																																			1 303 468,99
3.	Підпірні стінки ПС-1, ПС-2																																			28 257 247,39
4.	Укріплення схилу та влаштування кам'яної накидки																																			47 080 300,38
5.	Дощова каналізація																																			479 286,32
6.	Випуски дощової каналізації з терас																																			3 233 021,86
7.	Дренажі																																			1 367 481,64
8.	Насосна станція																																			1 424 836,36
9.	Постійна під'їздна дорога на відм.110,85м (доповнення №2 п.1)																																			1 060 192,64
10.	Зрошувальна мережа																																			479 318,61
11.	Металева огорожа																																			486 440,08
12.	Озеленення																																			1 822 671,08
13.	Під'їзна дорога																																			2 951 932,15
14.	Тимчасові мережі 0,4 кВ																																			419 000,69
15.	Тимчасові очисні споруди																																			261 496,67
16.	Тимчасовий дренаж (доповнення №2 коригування)																																			123 123,68
Загальна вартість обсягів робіт, грн. (з ПДВ)			**18 670 000,00**										**36 095 981,00**												**36 095 981,00**											**90 861 962,00**

Замовник:

КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

_____ Я.В.Мусієнко

Підрядник:

ТОВ "БК "Адамант"

_____ Р.А.Топазли